Untitled Gantt Project

13 okt. 2025

http://

Project manager

Project dates 18 sep. 2025 - 30 jan. 2026

Completion0%Tasks30Resources0

2

Tasks

Name	Begin date	End date
Masterproef	18/09/2025	29/01/2026
Thesis opstellen	3/11/2025	29/01/2026
Finale versie abstract uploaden	12/01/2026	12/01/2026
eerste versie abstract, poster en script	8/12/2025	8/12/2025
Juryverdediging masterproef	30/01/2026	30/01/2026
Maken van presentatie	19/01/2026	28/01/2026
Maken van poster	3/11/2025	19/01/2026
Maken van thesis/scriptie	3/11/2025	19/01/2026
Maken van abstact versie 1	3/11/2025	8/12/2025
Uploaden finlae poster/thesis	19/01/2026	19/01/2026
Update abstract versie 2	29/12/2025	7/01/2026
Proefverdediging masterproef	28/01/2026	28/01/2026
Analyse uitvoeren	15/12/2025	30/12/2025
Analyse resultaten gebruikersonderzoek	15/12/2025	30/12/2025
Gebruikersonderzoek	5/11/2025	19/12/2025
uitvoeren van gebruikersonderzoek	26/11/2025	19/12/2025
Opstellen van gebruikersonderzoek	5/11/2025	26/11/2025
Ontwerp- en implemnetatiefase	7/10/2025	5/01/2026
Aanpassingen na gebruikersonderzoek	18/12/2025	5/01/2026
Toevoegen gebruiksvriendelijkheid features	14/10/2025	24/11/2025
Impementatie van boomstructuur	7/10/2025	23/10/2025
Toevoegen basisfunctionaliteiten	7/10/2025	23/10/2025
Opstellen van vereisten	23/09/2025	3/11/2025
Deze verseisten kunnen nog veranderen doorheen de loop van het project		
Definiëren van bruikbaarheidseisen	30/09/2025	7/10/2025
Vastleggen van user-friendly features	23/09/2025	3/11/2025
Vastleggen van minimum verseisten	23/09/2025	7/10/2025
Literatuurstudie	18/09/2025	30/09/2025
Bestuderen van visuele representatietechnieken	18/09/2025	30/09/2025

Untitled Gantt Project

13 okt. 2025


Tasks

Name	Begin date	End date
Bestuderen van bestaande mindmap- en diagramsoftware	18/09/2025	30/09/2025
Bestuderen van bestaande thread modeling	18/09/2025	30/09/2025

3

Gantt Chart

4



Resources Chart

5

